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Rodzaj studiow drugiego stopnia z tyt. magistra inzyniera
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Informacje o przedmiocie

Semestr 3

Liczba punktéw ECTS do zdobycia 3

Typ przedmiotu obieralny

Jezyk nauczania polski

Sylabus opracowat ® drhab. inz. Janusz Szelka, prof. UZ

Formy zajec¢

Forma zaje¢ Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Forma zaliczenia
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)

Wyktad 15 1 9 0,6 Egzamin

Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocene

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych zasad i metod zarzadzania przedsiewzieciami budowlanymi

Wymagania wstepne

Znajomos¢ podstawowych zasad marketingu budowlanego, teorii podejmowania decyzji, ekonomiki budownictwa

Zakres tematyczny

Model struktury procesu (przedsiewziecia) inwestycyjno-budowlanego. Potencjat stuzb inwestycyjnych. Infrastruktura techniczna inwestycji. Przedmiot inwestycji budowlanej.
Sposob realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Efektywnos$¢ ekonomiczna zainwestowanych srodkéw. Zarzadzanie
procesem inwestycyjno-budowlanym jako jego optymalny przebieg. Wybér sposobu inwestowania, kontrahentéw, korygowanie terminéw realizacji, korygowanie zakresu robét,
petnienie nadzoru inwestycyjnego monitorujgcego przebieg realizacji przedsiewziecia budowlanego.

Projekt

Opracowanie hiznesplanu dla przedsiewziecia budowlanego

Metody ksztatcenia

wyktad konwencjonalny, ¢wiczenia projektowe

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji Forma zajeé¢

posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K_W05 ® test egzaminacyjny z progami ® Wyktad

zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi

zdaje sobie sprawe z korzysci wynikajacych z kolektywnego dziatania ® K_U02 ® kolokwium ® Wyktad
® projekt ® Projekt

potrafi zorganizowacé i zarzadzaé podstawowymi procesami budowlanymi ® K K01 ® kolokwium ® Projekt
® projekt

Warunki zaliczenia

Wyktad - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Projekt — warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ¢wiczen projektowych.

Ocena koricowa z przedmiotu: 50% z wyktadu + 50% zcwiczen
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