Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi w1 - opis przedmiotu

Informacje ogdlne

Nazwa przedmiotu Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi w1

Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-Zpbw1-S19

Wydziat Wydziat Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska-
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogdInoakademicki

Rodzaj studiow drugiego stopnia z tyt. magistra inzyniera

Semestr rozpoczecia semestr letni 2021/2022

Informacje o przedmiocie

Semestr 3

Liczba punktéw ECTS do zdobycia 3

Typ przedmiotu obieralny

Jezyk nauczania polski

Sylabus opracowat ® drhab. inz. Janusz Szelka, prof. UZ

Formy zajec¢

Forma zaje¢ Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)

Wyktad 30 2 18 1,2

Projekt 15 1 9 0,6

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych zasad i metod zarzadzania przedsiewzieciami budowlanymi

Wymagania wstepne

Znajomos¢ podstawowych zasad marketingu budowlanego, teorii podejmowania decyzji, ekonomiki budownictwa

Zakres tematyczny

Forma zaliczenia

Egzamin
Zaliczenie na ocene

Model struktury procesu (przedsiewziecia) inwestycyjno-budowlanego. Potencjat stuzb inwestycyjnych. Infrastruktura techniczna inwestycji. Przedmiot inwestycji budowlanej.
Sposob realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Efektywnos$¢ ekonomiczna zainwestowanych srodkéw. Zarzadzanie
procesem inwestycyjno-budowlanym jako jego optymalny przebieg. Wybér sposobu inwestowania, kontrahentéw, korygowanie terminéw realizacji, korygowanie zakresu robét,

petnienie nadzoru inwestycyjnego monitorujgcego przebieg realizacji przedsiewziecia budowlanego.
Projekt

Opracowanie hiznesplanu dla przedsiewziecia budowlanego

Metody ksztatcenia

wyktad konwencjonalny, ¢wiczenia projektowe

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji
potrafi zorganizowa¢ i zarzadza¢ podstawowymi procesami budowlanymi ® K_uo4 ® kolokwium
® projekt
posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z zatozeniami ® K_W07 ® test z progami punktowymi
projektowymi przedsiewzieciem budowlanym ® K_W08
daje sobie sprawe z korzysci wynikajacych z kolektywnego dziatania ® K K04 ® kolokwium
® projekt

Warunki zaliczenia

Wyktad - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Projekt — warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ¢wiczen projektowych.

Ocena koricowa z przedmiotu: 50% z wyktadu + 50% zcwiczen

Literatura podstawowa
1. Cieszynski K.: Zarzadzanie w budownictwie. Wydawnictwo FEMB, Warszawa 2006.
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2. Czupiat J.: Wprowadzenie do zarzadzania firma w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo AE we Wroctawiu, Wroctaw 2004.
3. Czekata M.: Analiza fundamentalna i techniczna. Wydawnictwo AE we Wroctawiu, Wroctaw 1997.

Literatura uzupetniajaca
1. Chauvet A.: Metody zarzadzania. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
2. Waters D.: Zarzadzanie operacyjne. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001
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