Przygotowanie i prowadzenie inwestycji komunalnych - opis przedmiotu

Informacje ogdlne

Nazwa przedmiotu Przygotowanie i prowadzenie inwestycji komunalnych

Kod przedmiotu 06.4-WI-ISD-Inwest.komunal.02W-P-S15_pNadGenl250Z
Wydziat Wydziat Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska-
Kierunek Inzynieria Srodowiska / Inzynieria sanitarna

Profil ogdlnoakademicki

Rodzaj studiow drugiego stopnia z tyt. magistra inzyniera

Semestr rozpoczecia semestr letni 2021/2022

Informacje o przedmiocie

Semestr 2

Liczba punktéw ECTS do zdobycia 3

Typ przedmiotu obowiazkowy

Jezyk nauczania polski

Sylabus opracowat ® drinz. Monika Suchowska-Kisielewicz

Formy zajec¢

Forma zaje¢ Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Forma zaliczenia
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)

Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocene

Wyktad 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocene

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentow z przebiegiem realizacji inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC.

Wymagania wstepne
Formalne: brak.
Nieformalne: brak.

Zakres tematyczny

Program wyktadéw: Prawo zaméwien publicznych: tryby udzielania zamdwien. Elementy dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, Umowa) i procedury przetargowe w polskim
prawie zaméwien publicznych. Struktura i zadania Urzedu zaméwien Publicznych i Krajowej Izby Odwotawczej. Warunki Kontraktowe FIDIC w realizacji zamdwien publicznych.
Zarzadzanie kontraktami inwestycyjnymi na roboty budowlane: procedury, dokumenty rozliczeniowe (harmonogramy realizacji inwestycji, wnioski materiatowe, protokoty
odbioru robdt, raporty, Swiadectwa ptatnosci, przejecia i wykonania robét).

Program ¢éwiczen: Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla danego zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki komunalnej. Sporzadzenie harmonogramu realizacji
inwestycji oraz innych, wybranych dokumentéw zwigzanych z realizacja kontraktu.

Metody ksztatcenia
Metody podajace: wyktad informacyjno- problemowy
Metody poszukujace, éwiczeniowo - praktyczne: metoda projektu.

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu Symbole efektéw  Metody weryfikacji Forma zaje¢
Student umie sporzadzi¢ dokumentacje przetargowa, oraz podstawowe ¢ K_U07 ® przygotowanie projektu ® Projekt
dokumenty zwigzane z przygotowaniem i realizacja przedsiewzigcia

Student potrafi oceni¢ poprawnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji przetargowej ® K U21 ® przygotowanie projektu ® Projekt
Student rozumie uktad zaleznosci pomiedzy poszczegélnymi uczestnikami * K K01 ® konwersacja w trakcie wyktadéw i éwiczen ® Wyktad
procesu inwestycyjnego projektowych inicjowana przez prowadzacego ® Projekt
Student potrafi wspotpracowa¢ w ramach realizacji zadania inwestycyjnego ® K_K05 ® konwersacja w trakcie wyktadéw i cwiczen ® Wyktad
petnigc w nim rézne funkcje (inwestor, projektant, wykonawca, inzynier projektowych inicjowana przez prowadzacego ® Projekt
kontraktu)

Student ma uporzadkowang wiedze z zakresu prawa zaméwieri publicznych * K W07 ® test koricowy ® Wyktad

oraz procedur przetargowych, zna podstawowe dokumenty zwigzane z
przygotowaniem i realizacjg przedsiewziecia;


http://www.wbais.uz.zgora.pl/
http://www.wbais.uz.zgora.pl/
http://www.wbais.uz.zgora.pl/

Warunki zaliczenia

Projekt: podstawg zaliczenia jest oddanie w terminie prawidtowo wykonanego ¢wiczenia projektowego.

Zaliczenie wyktadu z ocena: uzyskanie co najmniej 50% punktow przewidzianych w kolokwium zaliczeniowym. Podstawa ustalenia oceny tacznej jest Srednia wazona uzyskana
przez dodanie: 0,33 oceny z wyktadu oraz 0,67 oceny z éwiczeri projektowych. Srednig wazona zaokragla sie do dwéch miejsc po przecinku. Ocena taczna ustalona jest na
podstawie $redniej wazonej zgodnie z zasada: ponizej 3,24 - dostateczny, od 3,25 do 3,74 - dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 - dobry, od 4,25 do 4,74 - dobry plus, od 4,75 -
bardzo dobry.

Literatura podstawowa
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