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Informacje ogdlne

Nazwa przedmiotu Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi

Kod przedmiotu zarzad.02_pNadGen8TDHQ

Wydziat Wydziat Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska-

Kierunek Budownictwo / Renowacja budynkdéw i modernizacja obszaréw zabudowanych
Profil ogdlnoakademicki

Rodzaj studiow drugiego stopnia z tyt. magistra inzyniera

Semestr rozpoczecia semestr letni 2016/2017

Informacje o przedmiocie

Semestr 3

Liczba punktéw ECTS do zdobycia 3

Typ przedmiotu obowigzkowy

Jezyk nauczania polski

Sylabus opracowat ® dr hab. inz. Janusz Szelka, prof. UZ

Formy zajec¢

Forma zaje¢ Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Forma zaliczenia
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)

Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocene

Wyktad 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych zasad i metod zarzadzania przedsiewzieciami budowlanymi

Wymagania wstepne

Znajomos¢ podstawowych zasad marketingu budowlanego, teorii podejmowania decyzji, ekonomiki budownictwa

Zakres tematyczny

Model struktury procesu (przedsiewziecia) inwestycyjno-budowlanego. Potencjat stuzb inwestycyjnych. Infrastruktura techniczna inwestycji. Przedmiot inwestycji budowlanej.
Sposob realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Efektywnos$¢ ekonomiczna zainwestowanych srodkéw. Zarzadzanie
procesem inwestycyjno-budowlanym jako jego optymalny przebieg. Wybér sposobu inwestowania, kontrahentéw, korygowanie terminéw realizacji, korygowanie zakresu robét,
petnienie nadzoru inwestycyjnego monitorujgcego przebieg realizacji przedsiewziecia budowlanego.

Metody ksztatcenia

wyktad konwencjonalny, éwiczenia projektowe

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji Forma zaje¢
posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K_W07 ® test egzaminacyjny z progami ® Wyktad
zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi
posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K_W08 ® test egzaminacyjny z progami ¢ Wyktad
zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi
potrafi zorganizowa¢ i zarzadza¢ podstawowymi procesami budowlanymi ® K U4 ® egzamin - ustny, opisowy, testowy i ¢ Wyktad
inne ® Projekt
® kolokwium
® projekt
zdaje sobie sprawe z korzy$ci wynikajacych z kolektywnego dziatania ® K_K01 ¢ kolokwium ¢ Wyktad
® projekt ® Projekt

Warunki zaliczenia
Wyktad - warunkiem Projekt — warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ¢wiczer projektowych.

Ocena koficowa z przedmiotu: 50% z wyktadu + 50% z projektu

zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium
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