Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi - opis przedmiotu

Informacje ogdlne

Nazwa przedmiotu Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi

Kod przedmiotu zarzad.02_pNadGen1ST9X

Wydziat Wydziat Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska-
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inzynierskie

Profil ogdlnoakademicki

Rodzaj studiow drugiego stopnia z tyt. magistra inzyniera

Semestr rozpoczecia semestr letni 2016/2017

Informacje o przedmiocie

Semestr 3

Liczba punktéw ECTS do zdobycia 2

Typ przedmiotu obowigzkowy

Jezyk nauczania polski

Sylabus opracowat ® dr hab. inz. Janusz Szelka, prof. UZ

Formy zajec¢

Forma zaje¢ Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Forma zaliczenia
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)

Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocene

Wyktad 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych zasad i metod zarzadzania przedsiewzieciami budowlanymi

Wymagania wstepne

Znajomos¢ podstawowych zasad marketingu budowlanego, teorii podejmowania decyzji, ekonomiki budownictwa

Zakres tematyczny

Model struktury procesu (przedsiewziecia) inwestycyjno-budowlanego. Potencjat stuzb inwestycyjnych. Infrastruktura techniczna inwestycji. Przedmiot inwestycji budowlanej.
Sposob realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Efektywnos$¢ ekonomiczna zainwestowanych srodkéw. Zarzadzanie
procesem inwestycyjno-budowlanym jako jego optymalny przebieg. Wybér sposobu inwestowania, kontrahentéw, korygowanie terminéw realizacji, korygowanie zakresu robét,
petnienie nadzoru inwestycyjnego monitorujgcego przebieg realizacji przedsiewziecia budowlanego.

Projekt

Opracowanie hiznesplanu dla przedsiewziecia budowlanego

Metody ksztatcenia

wyktad konwencjonalny, ¢wiczenia projektowe

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji Forma zajeé¢

posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K_W07 ® test egzaminacyjny z progami ® Wyktad

zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi

posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K W08 ® test egzaminacyjny z progami ® Wyktad

zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi

potrafi zorganizowacé i zarzadzaé podstawowymi procesami budowlanymi ® K_U04 ® kolokwium ® Projekt
¢ projekt

daje sobie sprawe z korzysci wynikajacych z kolektywnego dziatania ® K_KO01 ¢ kolokwium ® Wyktad
¢ projekt ¢ Projekt

Warunki zaliczenia

Wyktad - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Projekt — warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ¢wiczen projektowych.


http://www.wbais.uz.zgora.pl/
http://www.wbais.uz.zgora.pl/
http://www.wbais.uz.zgora.pl/

Ocena koricowa z przedmiotu: 50% z wyktadu + 50% zcwiczen
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