Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi - opis przedmiotu

Informacje ogdlne

Nazwa przedmiotu Zarzadzanie przedsiewzieciami budowlanymi

Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-zarz.przed.01L-L-S15_pNadGenJOF2V
Wydziat Wydziat Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska.
Kierunek Budownictwo / Efektywno$¢ energetyczna w budownictwie
Profil ogdlnoakademicki

Rodzaj studiow drugiego stopnia z tyt. magistra inzyniera

Semestr rozpoczecia semestr letni 2016/2017

Informacje o przedmiocie

Semestr 1

Liczba punktéw ECTS do zdobycia 2

Typ przedmiotu obowigzkowy

Jezyk nauczania polski

Sylabus opracowat ® dr hab. inz. Janusz Szelka, prof. UZ

Formy zajec¢

Forma zajeé Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Forma zaliczenia
(stacjonarne) (stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na
ocene
Wyktad 15 1 9 0,6 Zaliczenie na
ocene

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych zasad i metod zarzadzania przedsiewzieciami budowlanymi

Wymagania wstepne

Znajomos¢ podstawowych zasad marketingu budowlanego, teorii podejmowania decyzji, ekonomiki budownictwa

Zakres tematyczny

Model struktury procesu (przedsiewziecia) inwestycyjno-budowlanego. Potencjat stuzb inwestycyjnych. Infrastruktura techniczna inwestycji. Przedmiot inwestycji budowlanej.
Sposéb realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Efektywno$¢ ekonomiczna zainwestowanych srodkéw. Zarzadzanie
procesem inwestycyjno-budowlanym jako jego optymalny przebieg. Wybér sposobu inwestowania, kontrahentéw, korygowanie termindw realizacji, korygowanie zakresu robét,
petnienie nadzoru inwestycyjnego monitorujagcego przebieg realizacji przedsiewziecia budowlanego.

Metody ksztatcenia

wyktad konwencjonalny, éwiczenia projektowe

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji Forma zaje¢
posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K_W07 ® test egzaminacyjny z progami ® Wyktad
zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi
posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K_Wo8 ® test egzaminacyjny z progami ¢ Wyktad
zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi
potrafi zorganizowaé i zarzadza¢ podstawowymi procesami ® K Uo4 ¢ kolokwium ¢ Laboratorium
budowlanymi ® projekt
zdaje sobie sprawe z korzysci wynikajacych z kolektywnego dziatania ® K_KO01 ® kolokwium ® Wyktad

® projekt ¢ Laboratorium

Warunki zaliczenia
Wyktad - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Projekt — warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ¢wiczen projektowych.

Ocena koricowa z przedmiotu: 50% z wyktadu + 50% z projektu
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