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Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu
(stacjonarne) (niestacjonarne) (niestacjonarne)

1 9 0,6

1 9 0,6

Znajomos¢ podstawowych zasad marketingu budowlanego, teorii podejmowania decyzji, ekonomiki budownictwa

Zakres tematyczny

Forma zaliczenia

Egzamin

Zaliczenie na ocene

Model struktury procesu (przedsiewzigcia) inwestycyjno-budowlanego. Potencjat stuzb inwestycyjnych. Infrastruktura techniczna inwestycji. Przedmiot inwestycji budowlanej.
Sposéb realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Efektywno$¢ ekonomiczna zainwestowanych srodkéw. Zarzadzanie

procesem inwestycyjno-budowlanym jako jego optymalny przebieg. Wybdr sposobu inwestowania, kontrahentéw, korygowanie termindw realizacji, korygowanie zakresu robét,
petnienie nadzoru inwestycyjnego monitorujgcego przebieg realizacji przedsiewziecia budowlanego.

Metody ksztatcenia

wyktad konwencjonalny, éwiczenia projektowe

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji
potrafi zorganizowac¢ i zarzadzaé podstawowymi procesami budowlanymi ® K. Uo4 ® kolokwium
® projekt
zdaje sobie sprawe z korzysci wynikajacych z kolektywnego dziatania ® KK01 ® kolokwium
® projekt
posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K_W08 ® test egzaminacyjny z progami
zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi
posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K_W07 ® test egzaminacyjny z progami
zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi

Warunki zaliczenia

Wyktad - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Projekt — warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ¢wiczen projektowych.

Ocena koficowa z przedmiotu: 50% z wyktadu + 50% z projektu
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