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Poznanie podstawowych zasad i metod zarzadzania przedsiewzieciami budowlanymi

Wymagania wstepne

Znajomos¢ podstawowych zasad marketingu budowlanego, teorii podejmowania decyzji, ekonomiki budownictwa

Zakres tematyczny
Wyktad
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Egzamin

Zaliczenie na ocene

Model struktury procesu (przedsiewziecia) inwestycyjno-budowlanego. Potencjat stuzb inwestycyjnych. Infrastruktura techniczna inwestycji. Przedmiot inwestycji budowlanej.
Sposoéb realizaciji procesu inwestycyjno-budowlanego. Organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Efektywnos$¢ ekonomiczna zainwestowanych srodkéw. Zarzadzanie
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petnienie nadzoru inwestycyjnego monitorujgcego przebieg realizacji przedsiewzigcia budowlanego.

Projekt

Opracowanie hiznesplanu dla przedsiewziecia budowlanego

Metody ksztatcenia

wyktad konwencjonalny, éwiczenia projektowe

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie
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zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi
posiada wiedze w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z ® K_W08 ® test egzaminacyjny z progami
zatozeniami projektowymi przedsiewzieciem budowlanym punktowymi

Warunki zaliczenia

Wyktad - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
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Projekt — warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ¢wiczen projektowych.

Ocena koricowa z przedmiotu: 50% z wyktadu + 50% z éwiczen
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