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Informacje o przedmiocie
Semestr 6
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Typ przedmiotu obowiązkowy
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Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze 

(stacjonarne)
Liczba godzin w tygodniu 
(stacjonarne)

Liczba godzin w semestrze 
(niestacjonarne)

Liczba godzin w tygodniu 
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Forma zaliczenia

Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na 
ocenę

Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu
1. Celem w zakresie wiedzy jest zapoznanie studenta z przebiegiem procesu inwestycyjnego i jego uczestnikami oraz możliwościami sterowania tym procesem.

2. Celem w zakresie umiejętności jest nauczenie studenta posługiwania się metodami sterowania procesem inwestycyjnym.

3. Celem w zakresie kompetencji personalnych i społecznych jest przygotowanie studenta do przedsiębiorczości w działaniu związanym z organizacja procesu inwestycyjnego, 
dotyczącego realizacji obiektu architektonicznego.

Wymagania wstępne
Formalne: Znajomość podstaw budownictwa ogólnego, matematyki i ekonomii.

Nieformalne: Brak.

Zakres tematyczny
Program wykładów

Na wykładach zostanie omówiony następujący zakres tematyczny przedmiotu:

Proces inwestycyjny w budownictwie. Podstawowe pojęcia, rodzaje inwestycji, proces inwestycyjny. Pojęcie cyklu inwestycyjnego. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Prawa i 
obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego. Podstawowe dokumenty wykonawcze na budowie. Zarządzanie budową, dokumenty budowy, kontrola 
realizacji robót. Systemy płac w budownictwie. Zamawianie robót budowlanych i zarządzanie procesem inwestycyjnym. Zasady organizowania zamówień. Systemy realizacji 
przedsięwzięć budowlanych. Przedsiębiorstwa wykonawcze, ich organizacja i formy prawne. Kontrakty budowlane. Zarządzanie cyklem życia przedsięwzięcia budowlanego.

Program ćwiczeń projektowych

Na ćwiczeniach student uporządkuje i obliczy sieć czynności podaną w postaci macierzowej.

Metody kształcenia
Metody podające: metody klasyczne.

Metody poszukujące: rozwiązanie zadania w zoptymalizowanym parametrycznie układzie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się
Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań 
inżynierskich w prowadzenia procesu budowlanego

K_U09 zaliczenie - ustne, opisowe, 
testowe i inne

Ćwiczenia

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania procesem inwestycyjnym K_W05 egzamin - ustny, opisowy, 
testowy i inne

Wykład

http://www.wbais.uz.zgora.pl/
http://www.wbais.uz.zgora.pl/
http://www.wbais.uz.zgora.pl/


Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć
Wykazuje się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z 
organizacja procesu inwestycyjnego, dotyczącego realizacji obiektu 
architektonicznego.

K_K08 obserwacja i ocena aktywności 
na zajęciach

Wykład
Ćwiczenia

Warunki zaliczenia
Wykłady:

Student musi zdać egzamin.

Ćwiczenia:

Student musi wykonać ćwiczenie projektowe.

Zasada ustalania oceny:

Końcową oceną osiągniętych efektów kształcenia jest średnia ocena z ćwiczenia i egzaminu.
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