

Zarządzanie ryzykiem w projekcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne	
Nazwa przedmiotu	Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Kod przedmiotu	04.9-WZ-ZPPD-ZRWP
Wydział	Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek	Zarządzanie projektami
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	podyplomowe
Semestr rozpoczęcia	semestr zimowy 2021/2022

Informacje o przedmiocie	
Semestr	1
Liczba punktów ECTS do zdobycia	1
Typ przedmiotu	obowiązkowy
Język nauczania	polski
Sylabus opracował	dr Robert Wysocki

Formy zajęć					
Forma zajęć	Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)	Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)	Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia	-	-	4 (w tym jako e-learning)	0,27 (w tym jako e-learning)	Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z procesami, metodami i narzędziami zarządzania ryzykiem w projekcie niezbędnych dla zapewnienia optymalnych warunków przeprowadzenia i ukończenia prac przewidzianych w zakresie projektu, a przez to zwiększenia szans powodzenia projektu.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Analiza pojęcia „ryzyko”

Planowanie zarządzania ryzykiem

Identyfikacja ryzyk

Przeprowadzenie jakościowej analizy ryzyk

Przeprowadzenie ilościowej analizy ryzyk

Planowanie reakcji na ryzyka

Zarządzanie zmaterializowanym ryzykiem

Monitorowanie ryzyk

Artefakty procesów zarządzania ryzykiem w projekcie

Skalowalność procesów

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone w formie wykładu (2 godziny) i ćwiczeń (2 godziny). Wykład prowadzony z wykorzystaniem materiałów źródłowych. Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod pracy zespołowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć
Aktywnie obserwuje, słucha, wymienia się informacjami. Przewiduje i właściwie reaguje na nieoczekiwane zdarzenia. Pełniąc rolę kierownika projektu podejmuje decyzje zarządcze, ponosi odpowiedzialność za osiągnięcie założonych celów projektu.	- K_K02 - K_K05 - K_K06 - K_K07	- aktywność w trakcie zajęć - dyskusja - obserwacje i ocena umiejętności praktycznych studenta - odpowiedź ustna	Wykład i ćwiczenia

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć
Wykorzystując standard zarządzania projektami potrafi wybrać adekwatny dla danego typu projektu zbiór procesów zarządzania ryzykiem. Adekwatnie do nabytego doświadczenia potrafi identyfikować, monitorować i zarządzać ryzykiem w projekcie. Potrafi uaktualniać plan zarządzania ryzykiem.	• K_U01 • K_U02	• aktywność w trakcie zajęć • dyskusja • obserwacje i ocena umiejętności praktycznych studenta • odpowiedź ustna	• Wykład i ćwiczenia
Absolwent posiada wiedzę na temat procesów zarządzania ryzykiem w projekcie. Rozumie sposób i sekwencję ich powiązania, a także sposób w jaki powiązane są pozostałymi z procesami zarządzania projektem, w szczególności z procesami zarządzania kosztami projektu. Zna podstawowe artefakty (dokumenty, narzędzia, metody) zarządzania ryzykiem w projekcie.	• K_W03	• aktywność w trakcie zajęć • dyskusja • obserwacje i ocena umiejętności praktycznych studenta • odpowiedź ustna • praca pisemna	• Wykład i ćwiczenia

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach potwierdzone wykonaniem zadania zleconego przez wykładowcę.

Literatura podstawowa

Materiały źródłowe wykładowcy

PMBOK Guide Fourth Edition

PMBOK Guide Sixth Edition

Wysocki R.K. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 6th edition, Helion, Gliwice 2013.

Wysocki R.K. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 7th edition, Helion, Gliwice 2017.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

W przypadku nauczania zdalnego podstawą zaliczenia przedmiotu może być praca pisemna.

Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-07-2021 22:26)

Wygenerowano automatycznie z systemu SylabUZ